

上野地区三機関公共工事入札監視委員会定例会議議事概要

開催日及び場所	平成30年10月5日(金)13時00分～14時15分 国立科学博物館日本館4階大会議室	
委員	委員長 西浦忠輝（特定非営利活動法人文化財 保存支援機構副理事長） 委 員 竹内啓博（公認会計士・税理士） 委 員 六角麻由（弁護士）	
審議対象期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日	
抽出案件（合計）	5件	（備考） 今回の審議対象期間においては、再苦情の申立て及び同審議依頼はなし。 抽出案件の個別審議については、委員3名にて5件全件の審議を行った。 尚、「平成29年度契約工事・設計コンサルティング業務の審議」については、各発注機関の担当者から説明を行い、質問等への回答を行った。
建設工事（小計）	3件	
一般競争入札 （政府調達に関する協定対象工事）	0件	
一般競争入札 （上記工事を除く）	3件	
工事希望型競争入札	0件	
通常指名競争入札	0件	
随意契約	0件	
設計・コンサルティング業務（小計）	2件	
公募型プロポーザル方式	0件	
簡易公募型プロポーザル方式	0件	
簡易公募型プロポーザル方式（拡大）	0件	
標準型プロポーザル方式	0件	
一般競争入札方式	1件	
随意契約方式	1件	
委員からの意見・質問、それに対する回答等	意見・質問	回答
	別紙のとおり	別紙のとおり
委員会による意見の具申又は勧告の内容	なし	

質 問	回 答
審議対象工事及び設計・コンサルティング業務の抽出結果について （委員長より説明） ・ 特になし 1. 平成29年度契約工事・設計コンサルティング業務の審議 【取手校地LPGバルク設置工事（東京芸術大学）】 ・ 年度途中で工事実施に至った経緯等について確認。 【（筑波）電話交換設備更新工事（国立科学博物館）】 ・ 予定価格算出方法等について確認。 【文化財保存修理所燻蒸庫改修工事（京都国立博物館）】 ・ 燻蒸設備の特殊性等について確認。 【国際交流拠点（仮称）新宮基本設計業務（東京芸術大学）】 ・ 予定価格算出方法等について確認 【文化財保存修理所燻蒸庫改修工事監理業務（京都国立博物館）】 ・ 契約した工事監理会社の類似業務実績等について確認。 ・ 審議の結果、以上5件について妥当。	・ ガス供給会社からの供給方式の変更及びガス料金改定等の提案を踏まえて検討した結果、実施を決定したこと等について説明。 ・ 予定価格は、国土交通省公共工事積算基準のルールに則り作成していること等について説明。 ・ 燻蒸設備の仕組みや使用できるガス等について説明。 ・ 予定価格は、国土交通省 官庁施設の設計業務等積算基準に基づき算出していること等を説明。 ・ 特殊ガス等を使用する建物の工事監理実績等について説明。